

ld	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	22	24	26	28	30	septiem	nbre 20	)19   5	7	9	11	13	15
1		<b>-</b> 5	Toma de Requerimientos	97 días	lun 26/08/19	jue 2/01/20													
2		-5	Objetivos	1 día	lun 26/08/19	lun 26/08/19													
3		-5	Objetivo Específic	1 día	lun 26/08/19	lun 26/08/19													
4		-5	Objetivos Genera	1 día	lun 26/08/19	lun 26/08/19													
5		-3	Requerimientos funcionales del sistema	3 días	mar 27/08/19	jue 29/08/19			1		1								
6		-5	Panorama Gener	1 día	mar 27/08/19	mar 27/08/19													
7		-5	Análisis de Client	1 día	mar 27/08/19	mar 27/08/19				Ь									
8		-5	Atributos del Sist	<u>1 día</u>	mié 28/08/19	mié 28/08/19													
9		-5	Glosario Inicial	1 día	jue 29/08/19	jue 29/08/19													
10		-5	Análisis y Diseño	5 días	sáb 31/08/19	jue 5/09/19													
11		-5	Modelo Relacion	5 días	sáb 31/08/19	jue 5/09/19													
12		5	Diagramas de casos de uso	83 días	mar 10/09/19	jue 2/01/20													
13		-5	Especificación expandida	4 días	mar 10/09/19	vie 13/09/19												_	
14		-5	Especificación de alto nivel	5 días	lun 16/09/19	vie 20/09/19													
15			Actualización Análisis y	70 días	vie 27/09/19	jue 2/01/20													
16		-5	Entidad Relaci	1 día	vie 27/09/19	vie 27/09/19													
17		-3	Casos de Uso	7 días	lun 30/09/19	mar 8/10/19													
			Tarea			Resumen inact	ivo					Tarea	s exter	nas					
			División			Tarea manual						Hito e	externo	)		$\Diamond$			
_			Hito		<b>♦</b>	solo duración						Fecha	límite	!		•			
-		oyecto1 29/10/19	Resumen			Informe de res	umen	manual				Progr	eso						
i ceria.	mar 2	13, 10, 13	Resumen del p	oroyecto		Resumen man	ual					Progr	eso ma	anual					
			Tarea inactiva			solo el comien	ZO		Е										
			Hito inactivo			solo fin			3										
			ı			Página 1													

ld	A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	22	24	26	28	30	septien	nbre 20	019	7	.	9	11	12	15
18		<b>-</b> 5	Disgrama de Clases	1 día	mié 9/10/19	mié 9/10/19			26	_   28	30	<u>  I  </u>	3	5	/		<u> </u>	11	13	15
19		-5	Diagramas de Actividades	4 días	jue 10/10/19	mar 15/10/19														
20		-5	Codificacion	57 días	mié 16/10/19	jue 2/01/20														
21			Login	1.5 días	mié 16/10/19	jue 17/10/19														
22		<b>-</b> 5	Horarios y cursos	2 días	jue 17/10/19	lun 21/10/19														
23		-	Cursos	2 días	lun 21/10/19	mié 23/10/19														
24		<del>-</del> 5	Asignacion auxiliar	5 días	mié 23/10/19	mié 30/10/19														
25		-5	Evaluacione	3 días	mié 30/10/19	lun 4/11/19														
26			Foro	4 días	lun 4/11/19	vie 8/11/19														
27		-5	asignacion Estudiante	1 día	vie 8/11/19	lun 11/11/19														
28			Actividades	3 días	lun 11/11/19	jue 14/11/19														
29		-5	Mensajes	1 día	jue 14/11/19	vie 15/11/19														
30																				
31		*	Fase 3	35 días	vie 15/11/19	jue 2/01/20														
32		ಕ	Gestión de	6 días	vie 15/11/19	vie 22/11/19														
33		<b>ੂ</b>	Gestion de	5 días	lun 25/11/19	vie 29/11/19														
34		ಕ	Gestión de	5 días	lun 2/12/19	vie 6/12/19														
			Tarea			Resumen inact	ivo					Tarea	s exter	rnas						
			División			Tarea manual						Hito	externo	)		<	>			
_	_		Hito		<b>♦</b>	solo duración						Fecha	a límite	è		4	<b>}</b>			
		oyecto1 !9/10/19	Resumen			Informe de resi	umen	manual				Progr	eso							_
i eciid.	iiiai Z	.5/10/13	Resumen del	proyecto		Resumen manu	ual					Progr	eso m	anual						_
			Tarea inactiva			solo el comienz	ZO		Е											
			Hito inactivo		$\Diamond$	solo fin			3											
			<u> </u>			Página 2														
						9														

ld			Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin			0 -			septier		019	l –	-	1	4-	l
35	_	tarea	Gestion	4 días	lun 9/12/19	jue 12/12/1	22 <b>9</b>	24	26	28	30	1	3	5	7	9	11	13	15
		-	de Foro	<del>า</del> นเฉง	1411 3/12/13	Jue 12/12/1													
36			Asignacio	5 días	vie 13/12/19	jue 19/12/1	9												
37		-5	Pruebas	3 días	vie 20/12/19	mar 24/12/	19												
38			Documen	5 días	mié 25/12/19	mar 31/12/	19												
			Tarea			Resumen in	activo					Tarea	s exter	nas					
			División			_							externo			$\Diamond$			_
_			Hito	<b>♦</b>		solo duració							a límite			•			
		oyecto1 !9/10/19	Resumen	r		Informe de r		manual				Progi							_
recna:	mar 2	.5/10/19	Resumen del p	oroyecto <b>F</b>		Resumen ma							eso ma	anual					
			Tarea inactiva	_		solo el comi			Е			3							
			Hito inactivo	$\Diamond$		solo fin			3										
			1			Página 3													
						- 3													





		octubre 2019														no	oviembr	e 2019			
15 17 19 21 23	25 27 29	1 3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	2	4	6	8	
	Tarea					Resi	umen in	activo						Tareas	externa	5					
	División						ea manu							Hito ex			<	>			
_	Hito		<b>\rightarrow</b>				duració							Fecha			4	ŀ			
Proyecto: Proyecto1 Fecha: mar 29/10/19	Resumen						rme de		n manı	ual 🚃				Progre							•
reciia. Iliai 29/10/19	Resumen del	proyecto				Resi	umen m	nanual					-		so manu	ıal					•
	Tarea inactiva					solo	el com	ienzo		Е				-							
	Hito inactivo		$\Diamond$			solo				3											
						Pag	gina 6														

10   12   14	16	18	20	22	24	26	28	die	ciembre 2	2019	6		8	10	12	14	16	18	s   2	20	22	24	26	28	30	2020
																										1
								_	_								-								-	1
									_								_								-	1
			Т	area							F	Resum	en ina	activo						Tare	eas ext	ternas				
				División							. 1	area ı	manua	al						Hitc	exter	no			$\Diamond$	
Provecto: Provec	+01			Hito				$\Diamond$			S	olo di	uració	n						Fecl	ha lím	ite			1	
Proyecto: Proyector Fecha: mar 29/10	.to i 0/19		R	Resume	n						1 1	nform	e de r	esume	n man	ual 📥				Prog	greso					
23.13.1.13.1.23, 1.	-,		R	Resume	n del ¡	oroyect	0				1 F	Resum	en ma	anual						Prog	greso	manu	al			
			Т	area in	activa						S	olo el	comi	enzo		Г										
			+	Hito ina	ctivo			$\Diamond$			S	olo fir	n			3										
			'								F	Págin	ia 7													

